

201502041246203827

वाळकी कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा,  
ता. जि. अहमदनगर योजनेस,  
सुधारित प्रशासकीय मान्यता  
प्रदान करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन  
जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्र. सुप्रमा २०११/(१/२०११)/ ल.पा.१

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक : २८ सप्टेंबर, २०११

पहावे : कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे जा.क्र.मकृखोविम/  
२१०/(८९१/२०१०)/लपा-१, दि.३०.१२.२०१० चे पत्र.

प्रस्तावना :

अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळकी कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा शासन निर्णय क्र. मकृखोविम/२२०००/(१३५/२०००)/लपा--३/००२३७९, दि.१३/०३/२००० अन्वये एकुण रु.११४.७५०४ लक्ष इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती. प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात सुरु करण्यात आले असून सद्यस्थितीत काम प्रगतीपथावर आहे.

प्रकल्पाचे काम सुरु असतांना जादा दराच्या निविदा स्विकृतीमुळे, दरसूचीच्या दरातील वाढ, भूसंपादनाच्या किंमतीतील वाढ, संकल्पचित्रातील बदलांमुळे व इतर कारणांमुळे किंमतीत झालेल्या वाढीमुळे सन २००७-०८ ची दरसूची वापरून सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून रु १६९.६१ लक्ष रकमेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे कडून शासनास प्राप्त झाला होता व तो शासनाच्या विचाराधिन होता. सदर प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

#### शासन निर्णय

१) अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळकी कोल्हापूरी पध्दतीच्या बंधार्यास सन २००७-०८ ची दरसूचीवर आधारित केलेल्या सुधारित प्राक्कलनानुसार कामाच्या अंदाजित रु. १६९.६१ लक्ष (रुपये एक कोटी एकोणसत्तर लाख एकश्ट हजार फक्त) त्यापैकी रु.१५६.१२५ लक्ष कामाप्रीत्यर्थ व रु. १३.४८७ लक्ष अनुषंगिक खर्च) रकमेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. अंदाजित किंमतीचा गोषवारा सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात देण्यात आला आहे.

२) या योजनेच्या कामावरील खर्च मुख्य लेखाशिर्ष मागणी आय ५ “४७०२, लहान पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च-१९०, सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रमा यांतील गुंतवणुका (००)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ भाग भांडवली अंशदान (योजनांतर्गत) (४७०२ ४७९४) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची

जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १०९९/(१२६/९९)/मो.प्र.(प्र.), दि.१८.५.९९  
मधील तरतूदीनुसार सदर निर्णयास नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. २१६२/का. १४३४  
दि.८/८/२०११ आणि वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६१/व्यय १२ दि.९/८/२०११ अन्वये सहमती  
प्राप्त झाली आहे. या योजनेस प्रदान केलेली सुधारित प्रशासकीय मान्यता अ.क्र. ६७/२०११ वर  
नोंदविण्यांत आलेली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने.

*हर्षि*

( मिलिंद हरदास )

शासनाचे कार्यासन अधिकारी

प्रत अंदाजित किंमतीच्या गोषवाच्यासह :-

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर  
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर  
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे  
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे  
आंतर वित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई  
अधीक्षक अभियंता, अहमदनगर पाटबंधारे मंडळ, अहमदनगर  
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे  
उपसचिव (लपा)/उपअभियंता(लपा-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई  
कार्यासन अर्थ १-२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई  
जिल्हाधिकारी अहमदनगर, अहमदनगर  
स्वीय सहायक, मा.मंत्री, जलसंपदा (कृष्णा खोरे विकास महामंडळ), मंत्रालय, मुंबई  
स्वीय सहायक, मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा, मंत्रालय, मुंबई  
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क, महासंचालक, मंत्रालय, मुंबई  
ल.पा.१ कार्यासन संग्रहार्थ

(शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र सुप्रमा २०११/(१/२०११)/ ल.पा.१,दि.२८ सप्टेंबर २०११ चे सहपत्र)

विवरण पत्र  
वाळकी कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा. ता.जि. अहमदनगर  
अंदाजित किंमतीचा गोषवारा

अ.क्र.	उपशिर्ष	किंमत (रु.)
१	अ - प्राथमिक	०.००
२.	ब - भु संपादन	२१.२५५
३.	सी - कामे	१३३.१६२
४	के - इमारत	०.००
५.	ओ - संकीर्ण	०.००
६.	पी - देखभाल	१.७०८
७.	एस- वनीकरण	०.००
	एकूण	१५६.१२५
	इ.टी.पी (१० % )	१३.४८७
	एकूण	१६९.६१२

ठळक वैशिष्टे

- |                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| १. योजनेची सिंचन क्षमता             | - | ४५० हेक्टर                                     |
| २. नियोजित पाणी साठा                | - | १२०१ स.घ.मी.                                   |
| ३. पाणी साठ्याची प्रती स.घ.मी किंमत | - | रु. १४१८२/-स.घ.मी. < मापदंड रु. १७०६६/ स.घ.मी. |
| ४. लाभव्यय गुणोत्तर                 | - | २.१९ < १.००                                    |